Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji (stan na 31.12.2018 r.)
Lista projektów realizujących Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
	NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	STATUS*

	1.1. Aktywizacja i integracja społeczna 
- aktualizacja i rozszerzanie MAPY POTRZEB LOKALNYCH (w cyklu dwuletnim) - jako listy pomysłów, udogodnień i mniejszych priorytetowych inwestycji stworzonej poprzez debaty z mieszkańcami wszystkich dzielnic Poznania, które mogą być realizowane ze środków rad osiedli lub Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego;

- wdrożenie projektu CONNECTING NATURE polegającego na rozwijaniu usług w obszarze tzw. zielonej infrastruktury (m.in. sieć ogrodów społecznych, punktowe obszary zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia, rewitalizacja terenów nadrzecznych) z udziałem mieszkańców, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców;

- realizacja corocznego projektu ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO – organizowanego przez Urząd Miasta Poznania przy współpracy ekspertów i organizacji pozarządowych w celu bezpośredniego zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia - poprzez zazielenienie i urządzenie podwórek kamienic. Pierwsza część projektu obejmuje wykłady i warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz wspólną pracę w terenie, pod okiem ekspertów i zaproszonych gości - architektów, architektów krajobrazu, mających doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Druga część obejmuje działania w przestrzeni poszczególnych podwórek przy doradztwie eksperckim; 

- realizacja projektu REFILL - URBACT III polegającego na wdrażaniu i promocji tymczasowego zagospodarowania i użytkowania pustych przestrzeni (m.in. przestrzenie pofabryczne, nieużytki, puste budynki o funkcjach użytkowych) w partnerstwie z belgijską Gandawą, holenderskim Amersfoort, niemiecką Bremą, Rygą i Atenami;
- realizacja corocznego projektu PRZYJAZNE PODWÓRKO - jednego z narzędzi rewitalizacyjnych śródmieścia poprzez renowację podwórek i jednocześnie pobudzanie wspólnot mieszkaniowych przy wsparciu finansowym Miasta Poznania (umieszczenie zieleni, ławek, placów zabaw, stojaków na rowery itp.);
	w trakcie realizacji

zrealizowany

	1.2. Zachęty dla podmiotów kulturotwórczych 
- Dni Twierdzy Poznań – święto miłośników architektury militarnej i historii, podczas którego można zwiedzać fortyfikacje dawnej Twierdzy Poznań: Cytadelę, Śluzę Katedralną oraz Rezerwat Archeologiczny "Genius Loci", Makietę Dawnego Poznania czy schrony przeciwlotnicze itp.

- Tworzenie oraz wspieranie nieformalnych centrów i instytucji kulturowych;

- Centrum Inicjatyw Lokalnych - jest to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz mieszkańców Poznania w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Poznania oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach - kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym

- Małe granty – udzielane w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariuszami w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;

- Konkurs Centrum Warte Poznania kierowany do podmiotów kulturotwóczych, a także do osób fizycznych i prawnych, w tym przedsiębiorców; celem konkursu jest pozyskanie – w formie prac konkursowych – koncepcji, programów, projektów, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, integrujących i aktywizujących społeczność miejską, wzbogacających życie w mieście i uatrakcyjniających centrum miasta oraz ich realizacja

- Otwarty Konkurs Ofert na działania kulturalne kierowany do podmiotów kulturotwórczych, którego celem jest pozyskanie – w formie prac konkursowych – koncepcji, programów, projektów, kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta oraz ich realizacja

- Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe - zainicjowane przez radnych osiedlowych oraz realizowane we współpracy z Miastem Poznań w ramach istniejącej Koalicji Śródmiejskiej. Inicjatywy Osiedlowe polegają m.in. na organizowaniu festynów rodzinnych, przeprowadzaniu konkursów piosenki szkolnej, cyklów warsztatów integracyjnych dla kobiet, letnich warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży, cyklów spacerów z przewodnikiem, zajęć dla seniorów,  warsztatów rękodzielniczych i kostiumograficznych itp.

- Konkursy grantowe dla animatorów i edukatorów realizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych (CKZ) polegających na m.in. realizacji projektów animacyjnych, edukacyjnych, artystycznych, społecznych, prowadzeniu działań w lokalnych instytucjach i domach kultury, klubach, świetlicach a także organizowaniu spotkań z lokalną społecznością, debat publicznych itp.

- Kulturalny Stary Rynek – polegający na organizowaniu cyklu imprez kulturalnych, muzycznych, spektakli plenerowych, wystaw, koncertów, warsztatów, spacerów z przewodnikiem na obszarze Starego Rynku.
- Profilowane konkursy na najem lokali komunalnych oraz udostępnianie pustych komunalnych lokali użytkowych młodym artystom i organizacjom kulturalnym

- Okresowe promocje na najem wytypowanych komunalnych lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji

	w trakcie realizacji

zrealizowany

zakładany do realizacji



	1.3. Animacja i wsparcie działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą pod hasłem „Przyjedź do Śródmieścia” 

- zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowane przed 1 stycznia 1965 r. w których zrealizowano remont co najmniej jednej ze stron elewacji budynku, z wyłączeniem przypadku remontu tylko samego dachu, znajdujących się na obszarze Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady - Komandoria, lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których co najmniej na 60% ich powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje po złożeniu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami (Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012r.)

- Śródecki Targ Średniowieczny itp.

- działania na ulicy Święty Marcin – Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień Sąsiada, Rytmy Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie itp.
- wspieranie wydarzeń pielęgnujących pamięć historyczną przy tablicach i innych instalacjach upamiętniających ważne dla Miasta osoby i wydarzenia 

- organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie 

Śródmieścia, takich jak „Betlejem Poznańskie” czy „Festiwal Rzeźby Lodowej”, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, „#nawolnym” itp., wigilie

- wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych (m.in.  inicjatyw oddolnych, takich jak np. zagospodarowania ulicy Taczaka, debaty publiczne o mieście) itp.
- święto ulicy Żydowskiej itp.

- Kolektyw Kąpielisko, Ogród Łazarz ul. Małeckiego itp.
	w trakcie realizacji

zrealizowany

zakładany do realizacji

	1.4. Program działań organizacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza 

- promocja oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych poprzez program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków pn. „Trzymaj ciepło” organizowany przez Miasto Poznań

- redagowanie stron oraz tworzenie nowych  (w ramach MIM) dot. problemów zanieczyszczenia powietrza oraz prowadzonymi przez Miasto Poznań programami „KAWKA”, „Ekoprognoza”, „Trzymaj ciepło”, „Nie pal śmieci”, „Atmosfera dla Poznania” itp

- realizacja programu KAWKA BIS: Faza II (2018-2020), Faza III (2021-2023) – program finansowania z budżetu miasta Poznania likwidacji pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub odnawialna. Wnioskodawcami mogą być: podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

- promocja oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych poprzez program bezpłatnych badań termowizyjnych budynków pn. „Trzymaj ciepło” organizowany przez Miasto Poznań i Veolia”
- przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemów emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w warunkach tzw. „niskiej emisji” oraz możliwości jej zapobiegania

- propagowanie ekologicznej jazdy, zmniejszającej zużycie paliwa i emisji CO2;

- prowadzenie akcji informacyjnej na rzecz oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych
	w trakcie realizacji

zrealizowany

zakładany do realizacji 

	1.5. Program zasiedlania pustostanów ZKZL 
	w trakcie realizacji

	1.6. Inicjatywy obywatelskie w zakresie aktywizacji i integracji społecznej oraz wsparcia infrastruktury przedsiębiorczości społecznej 
	-

	2.1. Adaptacja obiektów zajezdni na Muzeum Komunikacji Miejskiej i budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego dzielnicy Wilda 
	w trakcie realizacji 

	2.2. Adaptacja budynku Collegium Historicum na Centrum Szyfrów „Enigma” 
	w trakcie realizacji

	2.3. Adaptacja obiektów dawnej Gazowni miejskiej na Centrum Kultury i Biznesu Kreatywnego (w tym m.in. jako jedna z propozycji lokalizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego) 
	zakładany do realizacji

	2.4. Kontynuacja modernizacji CK Zamek 
	w trakcie realizacji

	2.5. Modernizacja Biblioteki Raczyńskich 
	w trakcie realizacji

	2.6. Budowa Teatru Muzycznego 
	w trakcie realizacji

	2.7. Modernizacja Kina Muza 
	w trakcie realizacji

	2.8. Podjęcie działań zmierzających do funkcjonowania i utworzenia lokalnych ośrodków kultury 

Działania te przewidują w szczególności:

1) Wsparcie domu kultury w północno-zachodniej części osiedla Jeżyce tj. „Domu Tramwajarza” jako platformy działań kulturalnych i społecznych na rzecz mieszkańców Jeżyc i miasta Poznania oraz jako miejsca inicjowania przedsięwzięć społecznych.

 2) Stworzenie możliwości utworzenia domów kultury w następujących lokalizacjach:

- Osiedle Św. Łazarz: dom kultury lub muzeum w budynku dawnej komendy Policji na ul. Wyspiańskiego 7; 

- Osiedle Wilda: budynek rektoratu Politechniki Poznańskiej lub budynek Urzędu Skarbowego na rynku Wileckim (brak lokali miejskich);

- Osiedle Główna: dom kultury, seniora lub biblioteka w budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Harcerskiej;

- Osiedle Stare Miasto: budynek „Arkadii”;

- Osiedle Starołęka – Minikowo - Marlewo: budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Fort 1A.
	w trakcie realizacji 

zakładany do realizacji 

	2.9. Rozwój kultury akrobatycznej poprzez uruchomienie sceny „Parowozownia” Stowarzyszenia „Teatr z głową w chmurach” 
	-

	2.10. Rewaloryzacja budynku „Starej papierni” i „dworku” przy ul. Szyperskiej oraz przekształcenie ich na cele społeczno-edukacyjne 
	zakładany do realizacji

	2.11. Przygotowanie założeń projektu modernizacji budynku Centrum Teatralnego – Scena Robocza 
	w trakcie realizacji 

	2.12. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń zabytkowego domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu na potrzeby ośrodka teatralnego i foyer wielofunkcyjnego 
	-

	2.13. Przebudowa wejścia głównego, patio i parkingu zespołu budynków Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
	-

	2.14. Kompleksowa ochrona unikalnego zasobu dziedzictwa narodowego poprzez rozbudowę magazynu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i modernizację budynków istniejących 
	-

	3.1. Program „Centrum I” 
	w trakcie realizacji 

	3.2. Program „Centrum II" 
	w trakcie realizacji

	3.3. Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z  przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 
	w trakcie realizacji

	3.4. Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego 
	w trakcie realizacji

	3.5. Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza - rewaloryzacja Rynku Łazarskiego 
	w trakcie realizacji

	3.6. Odnowa przestrzeni publicznej Dolnego Łazarza – rewaloryzacja ul. Kolejowej 
	w trakcie realizacji

	3.7. Przyjęcie dla deptaków i reprezentacyjnych ulic Poznania programu ich rozwoju – w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym 
	zakładany do realizacji

	3.8. Przygotowanie studium wykonalności wdrożenia projektów rewaloryzacji i zaakcentowania ważnych dla wizerunku miasta wnętrz i mikrownętrz urbanistycznych w przestrzeniach publicznych 
- rewaloryzacji Placu Bernardyńskiego (wymiana i rozmieszczenie straganów oraz pawilonów na placu w sposób wydobywający walory kompozycyjne jego otoczenia [w stosunku do bryły kościoła], wymiana nawierzchni, budowa toalet);

- rewaloryzacji Rynku Wildeckiego (rozmieszczenie straganów na rynku w sposób wydobywający walory kompozycyjne jego otoczenia [oś wejścia do kościoła], wymiana nawierzchni);

- przejścia i przejazdu rowerowego przez dziedziniec Urzędu Miasta od ul. Podgórnej, przez park Chopina, do placu Kolegiackiego

- przejścia ulicą Kozią od ul. Murnej do ul. Podgórnej (z ewentualną ekspozycją dla mieszkańców i turystów „schodów hiszpańskich”)

- przejścia przez dziedziniec szpitala przy ul. Szkolnej do odsłoniętych fragmentów dawnych murów miejskich

- przejścia pieszego z placu Wolności na ul. Św. Marcin przez kino Muza

- przejścia pasażem Apollo - ul. Wysoką

- przejścia z ul. Dąbrowskiego na ul. Słowackiego oraz z ul. Kochanowskiego na ul. Prusa

- przejścia: ul. Potworowskiego - Stablewskiego, Karwowskiego – Kolejową

- schodów z Górnej Wildy na ul. Chwiałkowskiego

- fontanny na ul. Przemysłowej
- utworzenia zespołu multifunkcjonalnego w północnej pierzei ul. 27 Grudnia, pomiędzy pl. Gwarnym a ul. 3 Maja (jedna z propozycji lokalizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego);
- przejścia z ul. Bydgoskiej do budynku barokowego kościoła św. Kazimierza (wraz z świetleniem fasady kościoła)
	zakładany do realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowany

	4.1. Program remontów kamienic komunalnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania 
	w trakcie realizacji

	4.2. Budowa mieszkań komunalnych 
	w trakcie realizacji

	4.3. Rewaloryzacja i modernizacja zespołu budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” 
	-

	4.4. System doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację kamienic 
	w trakcie realizacji

	5.1. Budowa dróg rowerowych 
	w trakcie realizacji 

	5.2. Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 
	w trakcie realizacji

	5.3. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II 
	w trakcie realizacji

	5.4. Budowa nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz pomiędzy dzielnicami 
	w trakcie realizacji

	5.5. Przygotowanie studium wykonalności budowy nowych mostów (kładek) przez Wartę oraz pomiędzy dzielnicami 
- kładkę wzdłuż Mostu Chrobrego łączącą Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim (element R4 opisany w Programie Rowerowym);
- połączenie os. Św. Łazarz z Wildą;

- kładkę pieszo-rowerową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych przez ul. Niestachowską w celu bezpośredniego połączenia dzielnicy Sołacz i Jeżyce z terenami Golęcina.

- kładkę pomiędzy Ostrowem Tumskim a Cytadelą.
	zrealizowany

zakładany do realizacji



	5.6. Przygotowanie założeń projektowych budowy nowych ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych 
- ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Siemiradzkiego przez park Wilsona do ul. Śniadeckich;

- budowy chodników i drogi rowerowej w ul. Krauthofera na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Góreckiej, strona prawa
- ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy rynkiem Wildeckim a ul. Półwiejską – deptak na ul Górna Wilda
- zwężenia dróg rowerowych po obu stronach ul. Dmowskiego od ul. Krauthofera do ul. Drużynowej i powiększyć chodnik dla pieszych z uwagi na natężenie ruchu pieszych w kierunku CH „Panorama”.
	zakładany do realizacji

zrealizowany 

	5.7. Przygotowanie założeń projektowych połączenia tramwajowego centrum miasta z ul. Główną i budowy punktu przesiadkowego stacji Poznań Wschód 
	zakładany do realizacji

	5.8. Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej 
	w trakcie realizacji

	5.9. Modernizacja infrastruktury przystankowej i dworcowej 
	zrealizowany

	5.10. Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów Parkuj i Idź (P&G) i realizacja pilotażowych obiektów (w tym parkingów kubaturowych) 
- Placu Bernardyńskiego (ul. Marii Magdaleny, ul. Zielona),

- ul. Pułaskiego,
- innych potrzebnych lokalizacji wynikających z rozszerzania strefy ruchu uspokojonego.
	zakładany do realizacji

zrealizowany 

	5.11. Przygotowanie założeń projektowych budowy parkingów „Parkuj i Jedź” (P&R) 
- pętla Górczyn,

- pętla i dworzec kolejowy na Starołęce

- dworzec Wschodni lub ul. Gnieźnieńska

- ul Główna/Zawady wraz z punktem przesiadkowym dla autobusów

- przy tzw. Bramie Zachodniej (ul. Polska) wraz z przedłużeniem linii tramwajowej z Ogrodów,

- południowa część obszaru Osiedla Wilda,

- obszar rewitalizacji osiedla Rataje: przy moście Królowej Jadwigi

- Naramowice,

- Wola,

- Podolany,

- inne lokalizacje w miarę rozwoju układu transportowego.

- Miłostowo,
- Św. Michała

- rondo Starołęka

- dworzec Strzeszyn
- pętla os. Jana III Sobieskiego,
	zakładany do realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowany

	5.12. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarz i Wildę 
	w trakcie realizacji

	6.1. Rozszerzenie i wdrażanie etapu II „Strefy 30” 
	w trakcie realizacji

	6.2. Przebudowa ul. Dąbrowskiego, w tym Rynku Jeżyckiego 
	w trakcie realizacji

	6.3. Przedłużenie ul. św. Wawrzyńca 
	w trakcie realizacji 

	6.4. Opracowanie założeń projektowych budowy ulicy Dolnej Głogowskiej 
	zakładany do realizacji

	6.5. Przygotowanie założeń projektowych i realizacja pilotażowych obiektów w zakresie: organizacji kubaturowych parkingów wielopoziomowych i zieleni w tzw. „Dzielnicy Sądowej” oraz rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów „Strefy 30” 
- organizacji kubaturowych parkingów wielopoziomowych i zieleni w tzw. „Dzielnicy Sądowej” planuje się w celu rozwiązania problemu parkowania użytkowników obiektów użyteczności publicznej

- Osiedle Wilda: shared space na ul. Różanej.
- Osiedle Św. Łazarz: shared space: ul. Małeckiego, ul. Jarochowskiego, ul. Siemiradzkiego
- Osiedle Jeżyce: ul. Mickiewicza, uspokojenie ruchu na ul. Poznańskiej, ul. Jeżyckiej, ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego, woonerf na ul. Słowackiego (od Kraszewskiego do Wawrzyniaka), shared space na ul. Dąbrowskiego

- Osiedle Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria;

- rozszerzenia i wdrożenia kolejnych etapów „Strefy 30” planuje się w celu usprawnienia ruchu pieszego i poprawy wizerunku ulic śródmiejskich (planowane opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, realizacja robót budowlanych i wyposażenie przestrzeni w małą architekturę, zieleń i urządzenia uliczne)
	zakładany do realizacji

w trakcie realizacji 

zrealizowany

	7.1. Modernizacja infrastruktury oświatowej (budynków i otoczenia)
	zrealizowany

	7.2. Rozbudowa Kompleksu Campusu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
	-

	7.3. Przygotowania założeń projektowych dla remontów i modernizacji obiektów zdrowia i opieki społecznej 
- placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- Osiedle Jeżyce: ul. Szamarzewskiego,

- Osiedle Główna: prywatny żłobek na ul. Gnieźnieńskiej,

- przystosowanie budynku zespołu Dziennej Pomocy przy ul. Konopnickiej dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej.
- infrastruktury pomocy społecznej i zdrowia:

- termomodernizacja Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15, 
- budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Pamiątkowej
	zakładany do realizacji 

zrealizowany

w trakcie realizacji 

	7.4. Rozbudowa Centrum Medycznego HCP poprzez budowę budynku szpitalnego z lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 
	-

	7.5. Remont obiektu klubu sportowego Energetyk Poznań przy ul. Grunwaldzkiej 1 
	-

	7.6. Przebudowa budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6, na nowoczesne centrum kształcenia 
	-

	7.7. Rewitalizacja obszaru Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i Ratajczaka, w tym remont zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka 
	-

	7.8. Kompleksowa modernizacja budynku wielokondygnacyjnego do funkcji mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności społecznej w Poznaniu przy ul. Fortecznej 17b 
	-

	7.9. Rozbudowa budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 
	-

	7.10. Budowa dwóch budynków biurowych w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 
	-

	7.11. Budowa „Andersia Silver” – końcowy etap zagospodarowania placu Andersa w Poznaniu 
	-

	7.12. Budowa budynku hotelu z garażem podziemnym w Poznaniu przy ul. Konopnickiej 17 i 17a 
	-

	7.13. Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę „Koszarowca" na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz rozbudowę budynku dydaktycznego o Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II 
	-

	7.14. Kompleksowa modernizacja budynku Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu 
	-

	7.15. Kontynuacja modernizacji obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu 
	-

	7.16. Kompleksowa modernizacja budynku domu studenckiego Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu 
	-

	7.17. Kompleksowa modernizacja obiektów Wydziału Teologicznego przy ul. Wieżowej 2/4 w Poznaniu 
	-

	7.18. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem 
	-

	7.19. Przebudowa i remont budynku dydaktycznego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy ul. Wolnica 9 
	-

	7.20. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Dowództwa Generalnego na cele centrum wykładowego i edukacji artystycznej oraz ekspozycji Kolekcji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
	-

	7.21. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
	-

	8.1. Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu 

	w trakcie realizacji

	8.2. Rewaloryzacja zieleni i odtwarzanie zadrzewień ulic 

	w trakcie realizacji 

	8.3. Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
	zrealizowany

	8.4. Przygotowanie założeń realizacji miejsc dla rekreacji i wypoczynku 
- inwentaryzacja i zabezpieczenie terenów na cele rekreacji,

- wydzielenie miejsc wybiegów dla psów – np. teren koryta Warty, teren parku Marcinkowskiego,

- utrzymanie i rozbudowa ogrodu Jordanowskiego przy ul. Działowej,

- stworzenie „wodnego” placu zabaw dla dzieci w okolicach rzeki Warty lub Starego Koryta,

- poszerzenie skateparku w parku Marcinkowskiego,

- rewaloryzacja parku Wieniawskiego
- rewaloryzacja skwerów zieleni w miejscach byłych stacji paliwowych: na ul. 23 lutego, Kościuszki, Taylora, Grobla,

- zagospodarowanie otoczenia zamku Przemysła,

- utrzymanie istniejącego placu zabaw dla dzieci w MOS i przy ul. Tomickiego (teren SP85),

- poszerzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Tomickiego (teren SP85),

- utrzymanie obiektów sportowych i rozbudowa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na terenie MOS,

- stworzenie nowej lokalizacji placu zabaw na Zagórzu,

- Osiedle Jeżyce: ul. Kościelna, działki między ul. Kościelną a ul. Mylną (nr 154/48,116/1,116/1, 117/4, 116/2, 117/6, ark. 10, Obr. Jeżyce), plac Asnyka (poprawa funkcjonalności i zagospodarowania placu),

- Osiedle Główna: Rynek Wschodni, ul. Główna 68 (dz. 132),
- Osiedle Starołęka – Minikowo - Marlewo : Os. Enklawa przy ulicach Unii Lubelskiej i Falistej, (oraz w przypadku rozwoju funkcji mieszkaniowej przy ul. Śliskiej),
- Zagospodarowanie nowych terenów pod obiekty sportowo-rekreacyjne (w przypadku rozwoju funkcji mieszkaniowej Osiedle Jeżyce: park nad Seganką (płn.-zach. część osiedla), ul. Kadłubka (wykupienie terenu i budowa obiektu); Osiedle Starołęka – Minikowo - Marlewo : ul. Śliska, os. Portowo).
- modernizacja skweru na skrzyżowaniu ulic Garbary i Stawnej,

- Osiedle Św. Łazarz: park Kasprowicza, ul. Małeckiego; ul. Biała/ ul. Niecała (plac im. K. Nowakowskiego),

- Osiedle Wilda: park Drwęskich, park Jana Pawła II,
	zakładany do realizacji 

w trakcie realizacji 



	9.1. Organizacja, zarządzanie, zagospodarowanie i urządzenie plaż miejskich 
	w trakcie realizacji

	9.2. Budowa kolejnych odcinków Wartostrady wraz z  infrastrukturą oświetlenia efektywnego energetycznie, systemem monitoringu wizyjnego oraz małą architekturą 
- Odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi (monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 2 – od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha (modernizacja nawierzchni, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 3 – od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria (monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura, punkt zliczania rowerów),

- Odcinek 3A – od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie (budowa ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 4 – od ul. Czartoria do ul. Chwaliszewo oraz do Mostu Chrobrego (budowa ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 5 – równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej (monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 6 – od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 7 – alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT nad rzeką Cybiną (budowa ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 9 – od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi (monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie),
- Odcinek 8 – łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim (budowa  ścieżki pieszo-rowerowej, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura),

- Odcinek 10 – od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I – w Parku nad Wartą (modernizacja nawierzchni ścieżki, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie, mała architektura, punkt zliczania rowerów).
	w trakcie realizacji

zakładany do realizacji 



	9.3. Rewaloryzacja Parku Nad Wartą 
	w trakcie realizacji

	9.4. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 
	w trakcie realizacji

	9.5. Budowa przystani rzecznych 
	w trakcie realizacji

	9.6. Zagospodarowanie starego zakola (koryta) rzeki Warty 
	w trakcie realizacji 

	9.7. Rewaloryzacja Miejskich Łazienek Rzecznych 
	w trakcie realizacji

	9.8. Przygotowanie założeń projektowych dot. budowy przystani rzecznej przy moście Lecha oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych na obszarze rewitalizacji Osiedla Główna 
- plaża miejska przy moście Lecha,

- modernizacja ul. Smolnej,
- modernizacja ul. Urwistej,
- modernizacja ul. Suchej, 
- zagospodarowanie terenów nadrzecznych rzeki Główna na terenie całego Osiedla,

- modernizacja rzeki Główna (od ul. Bałtyckiej, przez ul. Gnieźnieńską, ul. Gdyńską do ul. Hlonda),

- rewaloryzacja budynku Starego Młynu,

- modernizacja ul. Bartniczej

- modernizacja ul. Urwistej.
	zrealizowany 

w trakcie realizacji

zakładany do realizacji 

	10.1. Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Arena wraz z rewaloryzacją Parku Kasprowicza 
	w trakcie realizacji

	10.2. Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów sportowych 
- rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych (oświetlenie, widownia, bieżnia, murawa: Osiedle Starołęka – Minikowo – Marlewo; Osiedle Wilda: hala AWF przy ul. Chwiałkowskiego,

- budowa nowych boisk sportowych. Osiedle Główna: ul. Nadolni;

- rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych (oświetlenie, widownia, bieżnia, murawa:  teren Zespołu Szkół Chemicznych, hala sportów walki przy ul. Starołęckiej;, rozbudowa lodowiska przy ul. Chwiałkowskiego,

- budowa nowych boisk sportowych. Osiedle Główna: ul. Nadolnik, Osiedle Ostrów Tumski: budowa bocznego boiska z naturalną nawierzchnią na terenie MOS.
	w trakcie realizacji

zakładany do realizacji 



	11.1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

	w trakcie realizacji

	11.2. Park Tenisowy Olimpia 
	-

	12.1. Wieloletni program konserwacji zabytków stanowiących własność miasta Poznania 
	w trakcie realizacji 

	12.2. Utworzenie Parku Kulturowego na Starym Mieście 
	w trakcie realizacji 

	12.3. Utworzenie ekspozycji dotyczących palatium Mieszka I w ramach projektu „Tu się wszystko zaczęło" 
	w trakcie realizacji

	12.4. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
	w trakcie realizacji 

	12.5. Opracowania programowe i promocyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego 
	zrealizowany 

	13.1. Adaptacja i modernizacja zabytkowej Kaponiery Kolejowej o walorach historycznych i przyrodniczych na cele turystyczno-kulturalne 
	zrealizowany 

	13.2. Przygotowanie założeń dotyczących użytkowania i utrzymania systemu XIX wiecznych fortyfikacji popruskich oraz poszczególnych jego elementów 
	w trakcie realizacji

	13.3. Adaptacja i modernizacja zabytkowego Fortu III o walorach historycznych i przyrodniczych na cele edukacji historyczno-przyrodniczo-rekreacyjnej 
	w trakcie realizacji 

	13.4. Rewitalizacja i remont budynku Fortu VIIA wraz z przyległymi terenami 
	-

	14.1. Przewidziane opracowanie i uchwalenie miejscowych planów rewitalizacji bądź miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
- Wolne Tory,

- Park Nad Wartą, (aktualizacja),

- Stara Gazownia,
- Jeżyce,

- Plac Wiosny Ludów,

- Ostrów Tumski,

- rejon ul: Forteczna, Obodrzycka, Hetmańska,

- rejon ulic: Drużynowa, Dmowskiego, Hetmańska i szlaku kolejowego,

- Chwaliszewo,

- rejon ul: Bóżniczej, Północnej,

- Grochowe Łąki, 

- 27 Grudnia, 

- park Golęcin,
- rejon ulic: Libelta, Wieniawskiego, Towarowa, most Dworcowy, Roosevelta, Bukowska, Zeylanda, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Roosevelta,

- Szyperska.
	w trakcie realizacji

zakładany do realizacji 

	14.2. Przewidziane ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na okres 10 lat 
	zakładany do realizacji


* Status zawiera trzy kategorie („w trakcie realizacji”, „zrealizowane”, „zakładane do realizacji”) ustalone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w związku z koniecznością półrocznego sprawozdawania.
W kategorii „w trakcie realizacji” mogą zawierać się w zależności od rodzaju projektu następujące elementy: badania branżowe, przygotowanie założeń projektowych, koncepcji, projektów, konkursy, konsultacje, postępowanie przetargowe, prace budowlane, zagospodarowanie, działania społeczne, kulturalne i edukacyjne itp.

….. projekty zgłoszone podczas opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania przez podmioty zewnętrzne

FINANSOWANIE:

	Status projektu
	Poniesione koszty – liczone od początku realizacji projektu]
	Montaż finansowy:
a – wkład własny JST

b – pozostały wkład publiczny

c – środki unijne WRPO 2014 +

d – pozostałe środki unijne

e – pożyczki, kredyty

f – środki prywatne

g – inne źródła

	W trakcie realizacji
	290.919.267,23 zł
	a – 216.814.942,66 zł
b – 193.800,00 zł

c – 8.235.912,56 zł
d – 16.131.657,02 zł
e – 20.000.000,00 zł

f – 4.596.962,02 zł
g – 10.890.676,45 zł

	Zrealizowany
	95.016.227,34 zł + 37.924,24 EUR
	a – 86.948.311,33 zł + 5.688,64 EUR

c – 3.003.516,09 zł

d – 32.235,60 EUR
f – 2.046.980,45 zł
g – 3.017.419,47 zł

	Zakładany do realizacji 
	-
	-
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