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L.p. 

Oznaczenie 
literowe wg 
Programu 

2013 

Nazwa 
obszaru 

Lokalizacja 
Zakładane 
działania 

naprawcze 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Zakładane 
koszty 
[mln zł] 

Czy działania 
zostały 

zrealizowane 
(tak/nie) 

Działania zrealizowane Działania niezrealizowane 

Uwagi 
Termin 

zakończenia 

Koszt 
zrealizowanych 
działań [mln zł] 

Ocena 
skuteczności 

Czy zadanie 
zostało 

rozpoczęte? 
tak/nie 

(Jeśli tak- 
proszę podać 
zrealizowany 
zakres. Jeśli 
nie- proszę 

podać 
przyczynę) 

Koszt 
zrealizowanych 

działań 

Koszt 
zrealizowanych 

działań w 
stosunku do 

całości kosztów 
[%] 

Planowany 
termin 

realizacji 
zadania 

cele krótkookresowe (2014-2018 r.) – zadania zrealizowane i niezrealizowane 

1 HT1 
28 Czerwca 

1956 r. 

Józefa 
Wybickiego – 
Pamiątkowa 

 wymiana 
szyn i 
nawierzch
ni 
drogowej

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 5,305 

Tak  
zrealizowano w 
ograniczonym 

zakresie w 2013 
r. 

(szczegółowe 
dane w 

sprawozdaniu za 
2014 r.)  

- - - - - - - - 

2 HT2 
28 Czerwca 

1956 r. 
Pamiątkowa– 
Hetmańska 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,025 

Tak 
Zrealizowano w 

zmienionym 
zakresie w 2014 
r. (szczegółowe 

dane w 
sprawozdaniu za 

2014 r.) 

- - - - - - - - 

3 HT3 
28 Czerwca 

1956 r. 

200 m przed 
skrzyżowaniem z 

ul. Wspólną – 
Wspólna 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,026 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

4 HT4 Podgórna 
Aleje Karola 

Marcinkowskiego 
– Szkolna 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,029 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

5 HT5 Głogowska 
Załęże – 
Klaudyny 
Potockiej 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,010 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

6 HT6 
28 Czerwca 

1956 r. 
Wspólna – 
Fiołkowa 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,028 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

7 HT7 Wielkopolska 
Klin – 

Kazimierza 
Pułaskiego 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 0,050 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 
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Oznaczenie 
literowe wg 
Programu 

2013 
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obszaru 

Lokalizacja 
Zakładane 
działania 

naprawcze 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Zakładane 
koszty 
[mln zł] 

Czy działania 
zostały 

zrealizowane 
(tak/nie) 

Działania zrealizowane Działania niezrealizowane 
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zakończenia 
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zrealizowanych 
działań [mln zł] 

Ocena 
skuteczności 

Czy zadanie 
zostało 

rozpoczęte? 
tak/nie 

(Jeśli tak- 
proszę podać 
zrealizowany 
zakres. Jeśli 
nie- proszę 

podać 
przyczynę) 
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zrealizowanych 

działań 

Koszt 
zrealizowanych 

działań w 
stosunku do 

całości kosztów 
[%] 

Planowany 
termin 

realizacji 
zadania 

8 HT8 
Franklina 

Roosevelta 

róg ulic 
Roosevelta i 

Dąbrowskiego 

 Remont 
torowiska 
w ramach 
przebudo- 
wy węzła 
rozjazdo-
wego Most 
Teatralny

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 1,551 

Tak 
Zrealizowano w 

2014 r. 
(szczegółowe 

dane w 
sprawozdaniu za 

2014 r.) 

- -  - - - - - ” 

9 HT9 Murawa 
Sołtysia – 

Słowiańska 
 Cykliczne 

szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,027 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

10 HT10 
Seweryna 

Mielżyńskiego 

Plac Cyryla 
Ratajskiego – 
Aleksandra 

Fredry 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,017 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

11 HT11 Grunwaldzka 
Władysława 
Węgorka – 
Borkowicka 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,045 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

12 HT12 Głogowska 
Ryszarda 

Berwińskiego – 
Śniadeckich 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,026 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

13 HT13 
Kazimierza 
Pułaskiego 

róg ulic 
Pułaskiego i 

Wielkopolskiej 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,031 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

14 HT14 Małopolska 
róg ulic 

Małopolskiej i 
Wołyńskiej 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,018 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

15 HT15 Strzelecka 
Półwiejska – 

Strzałowa 
 Cykliczne 

szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,020 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

16 HT16 Starołęcka 
Forteczna – 

Bystra 
 Cykliczne 

szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,031 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 
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Planowany 
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realizacji 
zadania 

17 HT17 Wołyńska 
Wojska 

Polskiego – 
Mazowiecka 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,014 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

18 HT18 
28 Czerwca 

1956 r. 

na wysokości 
Centrum 

Medycznego 
HCP 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,023 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

19 HT19 
Aleksandra 

Fredry 
róg ulic Fredry i 
Mielżyńskiego 

 Wymiana 
nawierzch
ni stalowej 
i drogowej

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 1,074 

Tak 
Zrealizowano w 

2013 r. 
(szczegółowe 

dane w 
sprawozdaniu za 

2014 r.) 

- -  - - - - - - 

20 HT20 
Józefa 

Dowbora-
Muśnickiego 

Garbary – św. 
Marii Magdaleny 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,024 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

21 HT21 Strzelecka 
Łąkowa – 

Krakowska 
 Cykliczne 

szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,024 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

22 HT22 Głogowska 

Floriana 
Stablewskiego – 

Emilii 
Sczanieckiej 

 Cykliczne 
szlifowanie 
szyn

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 0,025 Nie - - - 

Nie 
Nie uzyskano 

środków z 
budżetu miasta 

- - - - 

- 
Część 

opisowa 
POŚPH 

 
dot. taboru tramwajowego MPK 

Sp. z o.o. 

cykliczne 
toczenie kół 

(korekcja 
profili obręczy 
kół) w ok. 300 
pociągach w 
ciągu roku 

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 

0,24 

Tak, 
zrealizowano w 
ograniczonym 

zakresie 
Przeprowadzono  

toczenie kół w 
229 pociągach  

2015 r. 0,282 

w zależności 
od prędkości 
ruchu – do 
ok. 5 dB 

wykonanie w 76 
% (w 229 
pociągach 
zamiast 

planowanych 
300), z powodu 
przeniesienia 

części toczenia 
na nową tokarkę 

na Franowo i 
kłopoty rozruchu   

- - - - 
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[%] 

Planowany 
termin 

realizacji 
zadania 

Zadania wykraczające poza zakres POŚPH 

- - 
Dąbrowskiego 

 
Żeromskiego - 

Prusa 

Zadanie 
ZTM/P/012: 

„Przebudowa 
trasy 

tramwajowej 
w ul. 

Dąbrowskiego 
– 

dokumentacja 
studialna” 

zakres 
opracowania 
skrócono do 

odcinka 
Żeromskiego-

Prusa 

ZTM 

3,8 
(wg WPF 

2014-
2016) 

Nie - - - 

Tak 
Opracowanie 

koncepcji 
rozwiązań 

projektowych, 
stanowiącej 
podstawę 

opracowania 
dokumentacji 

studialnej 

0,126 3,3 % 
Do końca 
2016 r. 

- 

- - Dąbrowskiego 
Botaniczna - 
Żeromskiego 

Zadanie 
ZTM/P/008 
„Program 

Brama 
Zachodnia - 
przebudowa 

trasy 
tramwajowej 

w ul. 
Dąbrowskiego 

- od ul. 
Botanicznej 

do ul. 
Żeromskiego 

wraz z 
węzłem” 

ZTM 

26,295  
(wg WPF 

2014-
2016) 

Nie - - - 

Tak 
Prowadzenie 

prac 
budowlanych 

7,267 27,6 % 
Czerwiec  
2016 r. 

- 
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[%] 

Planowany 
termin 

realizacji 
zadania 

- - 
Wierzbięcice, 
28 Czerwca 

1956 r. 

Matyi - 
Kilińskiego 

ZTM/P/007 
„Modernizacja 
torowisk w ul. 
Wierzbięcice i 
28 czerwca 

1956”.  

ZTM 

3,698  
(wg WPF 

2014-
2016) 

Nie - - - 

Tak 
W roku 2015 

przeprowadzono 
wstępne 

konsultacje 
społeczne z 
właściwymi 
miejscowo 

Radami Osiedli 
dotyczące 
założeń do 

planowanego 
przedsięwzięcia 
polegającego na 

opracowaniu 
dokumentacji 
projektowej. 

0,052 1,4 % bd  

- - Zamenhofa bd 

szlifowanie 
szyn - 

wyrównanie 
powierzchni 
tocznej szyn 

2000 mtp 
własną 

szlifierką (tj. 
bez reprofilacji 
główki szyny) 

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 

0,02 Tak 2015 r.  0,02 

w zależności 
od prędkości 
ruchu – do 
ok. 3 dB 

- - - - 

zadanie 
realizowane 
na odcinku 

o dużej 
falistości 

- - Pętla Budziszyńska 

Wymiana 
pierwszego 
rozjazdu na 
odcinku o 

długości 110 
m  

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 

0,280 Tak luty 2015 r. 0,28 Brak danych - - - - - 

- - 
pętla Dębiec z peronami dla 

wsiadających (110 mtp) 

wymiana 
konstrukcji 
torowiska, 

przebudowa 
peronów 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,479 Tak 

czerwiec 
2015 r. 

0,479 Brak danych - - - - - 
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[%] 

Planowany 
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realizacji 
zadania 

- - Dąbrowskiego  

Botaniczna -
pętla Ogrody 
wraz z pętlą  
 (łącznie 253 

mtp:113 mtp – 
ul. 

Dąbrowksiego, 
140 mtp – pętla 

Ogrody) 

wymiana 
szyn, podlewu 
i nawierzchni 
drogowej w 

pasie 
torowiska 
wymiana 

konstrukcji 
torowiska na 

pętli oraz 
przebudowa 
peronów dla 
wsiadających 

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 

0,943 Tak 
lipiec 2015 

r. 

0,835 
(w tym: 

0,512 – pętla 
0,323 – ul. 

Dąbrowskiego) 

Brak danych - - - -  

- - 
przejazd al. .Solidarniosci - ul. 

Murawa 

wymiana 
szyn, podlewu 
i nawierzchni 
drogowej w 

pasie 
torowiska 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,245 Tak lipiec 2015 0,245 Brak danych - - - - - 

- - Zwierzyniecka  

Prusa - Zeylanda 
wraz z 

przystankiem 
(699 mtp) 

wymiana 
konstrukcji 
torowiska 
(podkładu, 

podrozjazdnic, 
tłucznia i 

szyn) zmiana 
układu 

torowego 
węzła 

rozjazdowego 
Gajowa, w 

tym likwidacja 
czterech 

rozjazdów 

ZTM/MPK  
Sp. z o.o. 

2,925 Tak 
sierpień 
2015 r. 

2,925 Brak danych - - - - - 

- - 
Rozjazd na ul. Królowej 

Jadwigi/Wierzbięcice/Matyi 

wymiana 
napędów i 
układów 
zwrotnic 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,190 Tak 

sierpień 
2015 

0,190 Brak danych  - - - - - 
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termin 

realizacji 
zadania 

- - 
Rozjazd na Rynku Jeżyckim i ul. 

Kraszewskiego 

wymiana 
zwrotnicy 

najazdowej, 
napędu, 

nawierzchni 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,600 Tak 

sierpień 
2015 r. 

0,600 Brak danych - - - - - 

- - 
Rondo Starołęka –  południowe 

torowisko w ul. Hetmańskiej  

wymiana 4 
zwrotnic, 
podlewu, 

nawierzchni z 
pozbruku 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,410 Tak 

wrzesień 
2015 r.  

0,410 Brak danych - - - - - 

- - 
ul.Strzelecka od ul. Długiej do 

ul. Strzałowej (160 mtp) 

wymiana 
szyn, podlewu 
i nawierzchni 
drogowej w 

pasie 
torowiska 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,407 Tak 

wrzesień 
2015 r. 

0,407 Brak danych - - - - - 

- - ul. Św. Marcin (46 mtp) 

wymiana 
szyn, podlewu 
i nawierzchni 
drogowej w 

pasie 
torowiska 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,122 Tak 

październik 
2015 r. 

0,122 Brak danych - - - - - 

- - 
przejazd ul Pułaskiego - ul. 

Przepadek 

wymiana 
szyn, podlewu 
i nawierzchni 
drogowej w 

pasie 
torowiska 

ZTM/MPK 
Poznań  

Sp. z o.o. 
0,383 Tak 

listopad 
2015 r. 

0,383 Brak danych - - - - - 

 


